

Fundargerð

1. Almennar upplýsingar

- 1.1. **Heiti verkefnis:** Lagning ljósleiðara í Hrunamannahreppi
- 1.2. **Dagsetning:** 30.1.2019 **Fundartími:** 13:00 – 14:30
- 1.3. **Staður:** Flúðir
- 1.4. **Höfundur:** Guðmundur Daníelsson (GD)
- 1.5. **Mættir:** Jón Valgeirsson(JV), Hannibal Kjartansson(HK), Guðmundur Daníelsson(GD), Hörður Úlfarsson(HÚ), Lúðvíg Þorfinnsson.

2. Dagskrá

- 2.1. Útistandandi mál síðasta verkfundar
- 2.2. Framgangur við þann áfanga sem unnið er við
- 2.3. Næstu skref og áfangar
- 2.4. Önnur mál er varðar efni fundarins

3. Umræður

- 3.1. Farið yfir útistandandi mál, þau hafa ekki hlotið framgang.
- 3.2. Jarðvinna við áfanga 5 er lokið, blástur í áfanga 5 og 6 stendur yfir og stefnt að því að klára fyrir árslok. Stefnt er að því að ljúka tengingum í þriðju viku af janúar.
- 3.3. Næst verkfundur ákveðinn 15. Janúar.

4. Niðurstaða / Næstu skref

- 4.1. LP útbýr yfirlit yfir strengi og sendir GD.
- 4.2. GD undirbýr uppfærða verðskrá Hrunaljóss.
- 4.3. LP bakfærir reikninga vegna aukaverka.