

Fundargerð

1. Almennar upplýsingar

- 1.1. **Heiti verkefnis:** Lagning ljósleiðara í Hrunamannahreppi
- 1.2. **Dagsetning:** 30.1.2019 **Fundartími:** 13:00 – 14:30
- 1.3. **Staður:** Flúðir
- 1.4. **Höfundur:** Guðmundur Daníelsson (GD)
- 1.5. **Mættir:** Jón Valgeirsson(JV), Hannibal Kjartansson(HK), Guðmundur Daníelsson(GD), Hörður Úlfarsson(HÚ).

2. Dagskrá

- 2.1. Útistandandi mál síðasta verkfundar
- 2.2. Framgangur við þann áfanga sem unnið er við
- 2.3. Næstu skref og áfangar
- 2.4. Önnur mál er varðar efni fundarins

3. Umræður

- 3.1. Yfirlit yfir þá strengi sem eftir eru vantar frá LÞ. Einnig á eftir að ganga frá útistandandi reikningum frá LÞ. Hnitsetning á eldri lögnum fara á úrbótalista.
- 3.2. Verið er að klára að blása síðasta legg, þ.e. að Kaldbak. Mælingar berast 31. janúar.
- 3.3. Á úrbótalista þarf eftirfarandi að koma fram: 1)GPS mæling að Klúftum, Þverspyrnu og Hruna. Einnig lagning upp á Langholtsfjall.
- 3.4. Stefnt er að lokaúttekt, þ.e. ef ekki eru útistandandi mál, þann 20. Janúar 2019.
- 3.5. GD kynnti gögn sem grundvöll að verðskrá og falið að vinna úr þeim gögnum tillögu fyrir sveitarstjóra.

4. Niðurstaða / Næstu skref

- 4.1. LÞ útbýr yfirlit yfir strengi og sendir GD.
- 4.2. GD undirbýr uppfærða verðskrá Hrunaljóss.
- 4.3. LÞ bakfærir reikninga vegna aukaverka.